“一张图”风险登记册									
序号	风险名称	风险发生的概率	风险发生的影响	风险发生的影响大小	规划风险应对策略	实施的风险应对策略	监督风险结果	风险责任人	备注
1	关键技术人员少	0.5	影响工期	较大	外聘资源技术专家，并对新招聘的技术人员进行培训，做好项目团队建设工作	未发生	好	张某	
2	预算不能按时足额到位	0.5	使硬件无法及时装备	较大	整体资金控制，及时沟通，预留进度和成本上的应急储备	未发生	好	我	
3	因天气原因使山上树被毁	0.8	影响前期收集数据	较小	变更申请，增加预算和工期，及时对变动的区县进行重新采集数据	赶工	较好	李某	
4									